

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT  
DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA  
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH  
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SEWA BANDWITH LINK 1  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN KETIGA**

Nomor : 005/BA/Bandwidth\_Link-1/PPK/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUCHAMAD ABDUL AZIZ, S.H.  
NIP : 19690724 199803 1 006  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang  
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitemen,

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : DENDY ADITYA RENJANA  
Jabatan : Kepala Cabang  
Alamat : Jl. Parangtritis No 97 RT.057/RW.015 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta DIY  
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. SARANAINSAN MUDASELARAS,**

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

- Kontrak Nomor 027/Kontrak/Bandwidth\_Link-1/PPK/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Paket Pekerjaan Pengadaan Sewa Bandwidth Link 1;
- SPMK Nomor 027/SPMK/Bandwidth\_Link-1/PPK/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023.

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut :

- Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Sewa Bandwith Link 1
- Lingkup Pekerjaan : Sewa Bandwith Internasional Fiber Optik Pemerintah Kota Magelang Link 1
- Nilai Kontrak : Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- Jangka Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) bulan
- Uraian Kemajuan Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serah Terima s/d BA lalu	33,33 %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	16,67 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	50 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	50 %

B Dari serah terima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Prosentase termin pembayaran berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar :
  - 16,67% X Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
- Perincian termin pembayaran adalah :
  - Nilai pokok (*netto*) : Rp. 180.180.180,- (Seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)
  - PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 19.819.820,- (Sembilan belas juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
  - Jumlah total (*brutto*) : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)
- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN (DIPUNGUT)	JUMLAH TOTAL (BRUTTO)
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	Rp. 1.081.081.081,-	Rp. 118.918.919,-	Rp. 1.200.000.000,-
2.	Pembayaran s/d BA lalu	Rp. 360.360.360,-	Rp. 39.639.640,-	Rp. 400.000.000,-
3.	Pembayaran sesuai BA ini	Rp. 180.180.180,-	Rp. 19.819.820,-	Rp. 200.000.000,-
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp. 540.540.541,-	Rp. 59.459.459,-	Rp. 600.000.000,-
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp. 540.540.541,-	Rp. 59.459.459,-	Rp. 600.000.000,-


Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Ketiga ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PT. SARANAINSAN MUDASELARAS



**DENDY ADITYA RENJANA**  
Kepala Cabang

PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMNBUAT KOMITMEN



**MUCHAMAD ABDUL AZIZ, S.H**  
NIP. 19690724 199803 1 006

Mengetahui,

KETUA TIM TEKNIS

ANGGOTA TIM TEKNIS



**RONGGO RADITYO N. S. Kom. M. Eng**  
NIP. 19771120 200501 1 010



**TANTI DWI WAHYU WIDIASTUTI. S. Kom. M. Eng**  
NIP. 19800428 200604 2 09