

**KEGIATAN
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS
DAN KOTA CERDAS
PAKET PEKERJAAN
LANGGANAN APLIKASI MCITY KOTA MAGELANG
PADA SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023**

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN KESATU

Nomor : 027/BAST-I/MCity/PPKom/V/2023

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **LIMA** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H**
NIP : 19690724 199803 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : **MUHAMMAD ADITYA ARIEF NUGRAHA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Cik Di Tiro 34 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. GAMATECHNO INDONESIA.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/SPK/MCity/PPK/I/2023, tanggal 2 Januari 2023;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/SPMK/MCity/PPK/I/2023, tanggal 3 Januari 2023;
3. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 41475/SLS/PH/V/2023, tanggal 4 Mei 2023;

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Langganan Aplikasi Mcity Kota Magelang
2. Lingkup Pekerjaan : Sewa Langganan Aplikasi Mcity meliputi Maintenance Aplikasi Magelang Cerdas
3. Nilai Kontrak : Rp. 99.900.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : 12 (Dua Belas) bulan
5. Uraian Kemajuan Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100%
2.	Serahterima s/d BA lalu	0%
3.	Serah Terima sesuai BA ini	33,33%
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	33,33%
5.	Pekerjaan yang belum diserahterimakan (1-4)	66,67%

B Dari serahterima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Prosentase termin pembayaran kesatu berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar :
 - $33,33\% \times \text{Rp. } 99.900.000,00 = \text{Rp. } 33.300.000,00$ (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Perincian termin pembayaran kesatu adalah :
 - Nilai pokok (*netto*) : Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - Jumlah total (*brutto*) : Rp. 33.300.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN 11% (DIPUNGUT)	JUMLAH TOTAL
				(BRUTTO)
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	90.000.000,00	9.900.000,00	99.900.000,00
2.	Pembayaran s/d BA lalu	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran sesuai BA ini	30.000.000,00	3.300.000,00	33.300.000,00
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	30.000.000,00	3.300.000,00	33.300.000,00
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	60.000.000,00	6.600.000,00	66.600.000,00


Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Kesatu ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. GAMATECHNO INDONESIA



MUHAMMAD ADITYA ARIEF NUGRAHA
Direktur Utama

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H
NIP. 19690724 199803 1 006