

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH  
PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA  
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH  
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SEWA LAYANAN WIFI RW KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN KETIGA**

Nomor : 004/BA/Wifi\_RW/PPK/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muchamad Abdul Azis, S.H  
NIP : 19690724 199803 1 006  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang  
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : MUSTADI  
Jabatan : General Manager Telkom Witel Magelang  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang  
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM INDONESIA, Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor K.T&L.75/HK.810/R4W-4E100000/2023 tanggal 2 Januari 2023;
  2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/SPMK/Wifi\_RW/PPK/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023.
- A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut :
1. Paket Pekerjaan : Pengadaan Sewa Layanan Wifi RW Kota Magelang
  2. Lingkup Pekerjaan : Sewa Wifi RW Kota Magelang
  3. Nilai Kontrak : Rp. 857,541,600.- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)
  4. Jangka Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) bulan
  5. Uraian Kemajuan Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serahterima s/d BA lalu	33,33 %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	16,67 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	50 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	50 %

- B. Dari serah terima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Prosentase termin pembayaran ketiga berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar :
  - $16,66\% \times \text{Rp. } 857,541,600,- = \text{Rp. } 142,923,600,-$  (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

- Perincian termin pembayaran ketiga adalah :
  - Nilai pokok (*netto*) : Rp. 128,760,000.- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 14,163,600,- (Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)
  - Jumlah total (*brutto*) : Rp. 142,923,600.- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK ( <i>NETTO</i> )	PPN 11% ( <i>DIPUNGUT</i> )	JUMLAH TOTAL ( <i>BRUTTO</i> )
1	Total Harga Kontrak	Rp772,560,000	Rp84,981,600	Rp857,541,600
2	Pembayaran s/d BA lalu	Rp257,520,000	Rp28,327,200	Rp285,847,200
3	Pembayaran sesuai BA ini	Rp128,760,000	Rp14,163,600	Rp142,923,600
4	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp386,280,000	Rp42,490,800	Rp428,770,800
5	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp386,280,000	Rp42,490,800	Rp428,770,800


Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Ketiga ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PT. TELKOM INDONESIA



MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H.  
GENERAL MANAGER

PIHAK KESATU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H.  
NIP. 19690724 199803 1 006