

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SEWA BANDWITH LINK 2 KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN KETIGA

Nomor : 005/BA/Bandwith_Link-2/PPK/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muchamad Abdul Azis, S.H
NIP : 19690724 199803 1 006
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : MUSTADI
Jabatan : General Manager Telkom Witel Magelang
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM INDONESIA, Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor 027/Kontrak/Bandwith_Link-2/PPK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/SPMK/Bandwith_Link-2/PPK/I/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
 3. Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan Ketiga Nomor 004/BA/Bandwith_Link-2/PPK/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023.
- A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan pekerjaan ketiga dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya, sebagai berikut :
1. Paket Pekerjaan : Pengadaan Sewa Bandwidth Link 2 Kota Magelang
 2. Lingkup Pekerjaan : Sewa Bandwidth Link 2 Kota Magelang
 3. Nilai Kontrak : Rp. 1,498,500,000.- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 4. Jangka Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) bulan
 5. Uraian Prestasi Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Seraha terima s/d BA lalu	33,33 %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	16,67 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	50 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	50 %

- B Dari serah terima ketiga pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

Prosentase termin pembayaran ketiga berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar :

- $16,66\% \times \text{Rp}1,498,500,000.- = \text{Rp}249,750,000.-$ (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Perincian termin pembayaran ketiga adalah :
 - Nilai pokok (*netto*) : Rp. 225,000,000.- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 24,750,000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Jumlah total (*brutto*) : Rp249,750,000.- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (<i>NETTO</i>)	PPN 11% (<i>DIPUNGUT</i>)	JUMLAH TOTAL (<i>BRUTTO</i>)
1	Total Harga Kontrak	Rp1,350,000,000	Rp148,500,000	Rp1,498,500,000
2	Pembayaran s/d BA lalu	Rp450,000,000	Rp49,500,000	Rp499,500,000
3	Pembayaran sesuai BA ini	Rp225,000,000	Rp24,750,000	Rp249,750,000
4	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp675,000,000	Rp74,250,000	Rp749,250,000
5	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp675,000,000	Rp74,250,000	Rp749,250,000

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ketiga ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. TELKOM INDONESIA




MUSTADI
GENERAL MANAGER

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H
NIP. 19690724 199803 1 006