

**KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022**

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

Nomor : 027/BASTAP/ REHABPTR/221/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drg. ROSYIDAH PALUPI**
NIP : 197502192005012004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Puskesmas Magelang Utara Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 244 Kota Magelang

===== Selanjunya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : NUGROHO RIYADI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jeruk Barat Sanden No.12 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA

===== Selanjunya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja/Kontrak Nomor : 027/SPK/ REHABPTR//221/2022 tanggal 20 Juni 2022
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/SPMK/ RehabPtr//221/2022 tanggal 20 Juni 2022
3. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan Nomor : 027/BASTHP/ REHABPTR/221/2022 tanggal 12 September 2022

A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan akhir pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsas .
2. Lingkup pekerjaan : Perbaikan atap Puskesmas Pembantu Potrobangsas .
3. Nilai Kontrak : Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : selama 85 (Delapan Puluh Lima) hari kalender;
5. Lokasi Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan : Puskesmas Pembantu Potrobangsas Kota Magelang ;

6. Uraian Prestasi Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serahterima s/d BA lalu	___ %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	100 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	100 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	0,00 %

B. Dari serah terima akhir pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran sebesar Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Perincian pembayaran adalah :

- Nilai pokok (*netto*) : Rp. 116.783.784,- (Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
- PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 12.846.216,- (Dua belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah)

Jumlah total (*brutto*) : Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (<i>NETTO</i>)	PPN 10% (<i>DIPUNGUT</i>)	JUMLAH TOTAL (<i>BRUTTO</i>)
1	2	3	4	5
1.	Total Harga Kontrak	Rp. 116.783.784,-	Rp. 12.846.216,-	Rp. 129.630.000,-
2.	Pembayaran s/d BA lalu	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-
3.	Pembayaran sesuai BA ini	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-
4.	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp. 116.783.784,-	Rp. 12.846.216,-	Rp. 129.630.000,-
5.	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp. ,-	Rp. ,-	Rp. ,-


Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. YASA HUTAMA



NUGROHO RIYADI
Direktur

PIHAK KESATU
PEMBUAT KOMITMEN



Drg. ROYIDAH PALUPI
NID 197502192005012004

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

PEKERJAAN : PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN
 LOKASI : KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	QUANT	BOBOT	REALISASI PENYELESAIAN PEKERJAAN	NILAI PRESTASI TERTIMBANG
1	2	3	4	5	6	7	8
I	A.2.2.1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Dihit	Pengukuran	ls	1,00	0,107	100,00	0,107
2	Dihit	Papan nama proyek	ls	1,00	0,343	100,00	0,343
3	Dihit	Administrasi dokumentasi	ls	1,00	0,385	100,00	0,385
4	Dihit	Pembersihan lokasi proyek	ls	1,00	0,385	100,00	0,385
5	Dihit	Pembongkaran bubungan genteng	m'	41,64	0,183	100,00	0,183
6	Dihit	Pembongkaran atap genteng	m2	178,57	0,501	100,00	0,501
7	Dihit	Pembongkaran usuk kayu	m2	178,57	0,716	100,00	0,716
8	Dihit	Pembongkaran reng kayu	m2	178,57	0,716	100,00	0,716
9	Dihit	Pembongkaran listplank kayu	m'	53,77	0,280	100,00	0,280
10	Dihit	Pembongkaran rangka plafond	m2	133,36	0,802	100,00	0,802
11	Dihit	Pembongkaran talang seng miring	m'	5,02	0,101	100,00	0,101
12	Dihit	Pembongkaran talang terbuka PVC	m'	11,55	0,024	100,00	0,024
13	Dihit	Pembongkaran instalasi listrik	ls	1,00	0,163	100,00	0,163
14	Dihit	Pembongkaran kuda - kuda kayu	unit	5,00	2,408	100,00	2,408
15	Dihit	Pembongkaran rangka atap kayu	m3	1,71	0,699	100,00	0,699
					7,812		7,812
II	A.4.5.1	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT (PLAFOND)					
1	Dihit	Pemasangan langit - langit lapis gypsumboard	m2	133,36	5,975	100,00	5,975
2	A.4.5.1.9	Pemasangan list profil gypsum	m'	174,73	3,567	100,00	3,567
					9,542		9,542
III	A.4.5.2	PEKERJAAN ATAP					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan atap genteng plentong kecil press	m2	54,14	4,486	100,00	4,486
2	A.4.5.2.4	Pemasangan bubungan genteng plentong press	m2	41,64	3,703	100,00	3,703
3	Dihit	Pemberihan atap genteng lama	m2	124,43	0,997	100,00	0,997
4	Dihit	Pemasangan atap genteng bekas bongkaran	m2	124,43	2,252	100,00	2,252
					11,438		11,438
IV	A.4.6.1	PEKERJAAN KAYU					
1	A.4.6.1.14	Pemasangan kuda - kuda kayu kruing (8 x 12) cm	m3	1,09	13,196	100,00	13,196
2	Dihit	Pemasangan kuda - kuda kayu bekas bongkaran	m3	0,58	1,490	100,00	1,490
3	A.4.6.1.15	Pemasangan rangka atap kayu kruing (8 x 12) cm	m3	1,20	13,404	100,00	13,404
4	Dihit	Pemasangan rangka atap kayu bekas bongkaran	m3	0,52	1,200	100,00	1,200
5	Dihit	Pemasangan usuk kayu kruing	m2	85,71	6,867	100,00	6,867
6	Dihit	Pemasangan usuk kayu bekas bongkaran	m2	92,86	0,749	100,00	0,749
7	Dihit	Pemasangan reng kayu bangkiray	m2	178,57	5,770	100,00	5,770
8	Dihit	Pemasangan rangka langit - langit kayu kruing (60 x 80) cm	m2	100,02	16,589	100,00	16,589
9	Dihit	Pemasangan rangka langit - langit kayu bekas bongkaran	m2	33,34	1,419	100,00	1,419
10	A.4.6.1.21	Pemasangan listplank papan kayu kruing (2 x 20) cm	m'	21,51	1,853	100,00	1,853
11	Dihit	Pemasangan listplank kayu bekas bongkaran	m'	32,26	0,863	100,00	0,863
12	Dihit	Pemasangan papan talang kayu lapis seng BJLS- 20	m'	5,02	1,673	100,00	1,673
13	Dihit	Pemasangan talang kotak PVC (lengkap dengan accessories)	m'	11,55	0,348	100,00	0,348
					65,421		65,421
V	Dihit	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Dihit	Pengadaan dan pemasangan instalasi titik lampu	ttk	10,00	1,627	100,00	1,627
2	Dihit	Pengadaan dan pemasangan instalasi stop kontak	ttk	4,00	0,651	100,00	0,651
3	Dihit	Pemasangan fitting lampu PHILIPS, PANASONIC	bh	10,00	0,301	100,00	0,301
4	Dihit	Pemasangan lampu PLE- C 15 watt PHILIPS, PANASONIC	bh	10,00	0,659	100,00	0,659
5	Dihit	Pemasangan stop kontak PHILIPS, PANASONIC	bh	4,00	0,116	100,00	0,116
6	Dihit	Pemasangan saklar tunggal inboow PHILIPS, PANASONIC	bh	6,00	0,164	100,00	0,164
7	Dihit	Pemasangan saklar ganda inboow PHILIPS, PANASONIC	bh	2,00	0,058	100,00	0,058
					3,578		3,578
VI	A.4.7.1	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Dihit	Pengecatan permukaan kayu baru gloss sintetis	m2	11,83	0,466	100,00	0,466
2	Dihit	Pengecatan permukaan plafond	m2	133,36	1,744	100,00	1,744
					2,210		2,210

PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI



Direktur



Dr. ROSRIAH PALUPI
 NIP. 197502192005012004