

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN
OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN WIFI RW KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022**

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMAJUAN PEKERJAAN KEEMPAT

Nomor : 007/BA/Wifi_RW/PPKom/I/2022

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUISWADI
NIP : 19700717 199003 1 002
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak
Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KESATU =====

2. Nama : MUSTADI
Jabatan : General Manager Telkom Witel Magelang
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang
Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM INDONESIA, Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang.

===== Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA =====

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor 027/Kontrak/Wifi_RW/PPKom/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;
 2. Addendum Kontrak Nomor 027/Add-Kontrak/Wifi_RW/PPKom/IV/2022 tanggal 5 April 2022;
 3. Addendum II Kontrak 027/Add-II-Kontrak/Wifi_RW/PPKom/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 027/SPMK/Wifi_RW/PPKom/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 ;
- A. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan kemajuan prestasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Pengadaan Sewa Layanan Wifi RW Kota Magelang
2. Lingkup Pekerjaan : Sewa Wifi RW Kota Magelang
3. Nilai Kontrak : Rp. 1.228.040.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
4. Jangka Waktu Penyelesaian : 12 (dua belas) bulan
5. Uraian Kemajuan Pekerjaan yang diserahkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PROSENTASE PEKERJAAN
1	2	3
1.	Total Bobot Pekerjaan	100 %
2.	Serahterima s/d BA lalu	50 %
3.	Serah Terima sesuai BA ini	16,67 %
4.	Total Serah Terima s/d BA ini (2+3)	66,67 %
5.	Pekerjaan yang belum diserahkan (1-4)	33,33 %

- B. Dari serah terima kemajuan prestasi pekerjaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak, dan selanjutnya PIHAK KEDUA diberikan hak untuk dapat mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut :

- Prosentase termin pembayaran berdasarkan nilai kontrak adalah sebesar :

- 16,66% X Rp. 1,223,600,000,- = Rp. 204,240,000,- (Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

- Perincian termin pembayaran adalah :

- Nilai pokok (*netto*) : Rp. 184,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)
- PPN 11% (*dipungut*) : Rp. 20,240,000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Jumlah total (*brutto*) : Rp. 204,240,000,- (Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

- Uraian pembayaran berdasarkan harga kontrak :

NO.	URAIAN	NILAI POKOK (NETTO)	PPN 11% (DIPUNGUT)	JUMLAH TOTAL (BRUTTO)
1	Total Harga Kontrak	Rp1,108,000,000	Rp120,040,000	Rp1,228,040,000
2	Pembayaran s/d BA lalu	Rp552,000,000	Rp60,720,000	Rp612,720,000
3	Pembayaran sesuai BA ini	Rp184,000,000	Rp20,240,000	Rp204,240,000
4	Total Pembayaran s/d BA ini (2+3)	Rp736,000,000	Rp80,960,000	Rp816,960,000
5	Sisa Harga Kontrak (1-4)	Rp372,000,000	Rp40,920,000	Rp412,920,000

*Pembayaran termin 1 masih menggunakan PPN 10%

Demikian Berita Acara Serah Terima Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MUSTADI
GENERAL MANAGER

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUISWADI
NIP. 19700717 199003 1 002

Mengetahui,

KETUA TIM TEKNIS

WIKAN KANUGROHO, SE, M.Ec.Dev
NIP. 19720214 199803 1 004

SEKRETARIS TIM TEKNIS

RONGGO RADITYO N, S.Kom, M.Eng
NIP. 19771120 200501 1 010

ANGGOTA TIM TEKNIS

TANTI DWI WAHYU WIDIASTUTI, S.Kom, M.Eng
NIP. 19800428 200604 2 009