

KEBIJAKAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN
PADA SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2022

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/SPMK/RehabPtr/2022

Paket Pekerjaan : Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. ROSYIDAH PALUPI

NIP : 197502192005012004

Jabatan : Plt. Ka. Puskesmas Magelang Utara

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.244, Kedungsari, Kota Magelang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Mendasarkan SPK Nomor 027/SPK/ RehabPtr/2022 Tanggal 20 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. YASA HUTAMA

Alamat : JL. JERUK BARAT RT.01 RW.08 KRAMAT SELATAN, KOTA MAGELANG

yang dalam hal ini diwakili oleh : NUGROHO RIYADI


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Paket pekerjaan : Perbaikan Atap Puskesmas Pembantu Potrobangsan;
- Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
- Harat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- Waktu penyelesaian : selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK paling lambat pada tanggal 12 September 2022;
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Magelang, 20 Juni 2022

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang
cq. Dinas Kesehatan Kota Magelang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



drg. ROSYIDAH PALUPI

Plt. Ka. Puskesmas Magelang Utara

NIP. 197502192005012004

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA

